Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 3**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-037
ACTA DE SUSPENSIÓN		**FECHA: 19/Abr/2023**

ACTA No:	1
FECHA PRESENTE ACTA:	13 de agosto de 2026
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.8877090/0623
CONTRATISTA:	ROGER MICHEL SMORZ SANCHEZ
INTERVENTOR:	DIEGO ALEJANDRO DÍAZ ROJAS
OBJETO:	GC1 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA SECRETARIA GENERAL DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS LOGISTICOS 5.07.
VALOR:	VEINTIOCHO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS ($28.056.700,00) M/CTE
PLAZO DE EJECUCIÓN:	SIETE (7) MESES Y CERO (0) DÍAS
FECHA DE INICIACIÓN:	16/01/2026

CONSIDERANDO

PRIMERO: La necesidad de adoptar, por parte de la Entidad, las decisiones administrativas, técnicas y presupuestales requeridas para garantizar la adecuada continuidad y ejecución del objeto contractual, teniendo en cuenta que actualmente se encuentran en proceso de definición aspectos relacionados con la disponibilidad y programación de los recursos destinados a atender las obligaciones derivadas del contrato.

SEGUNDO: En este sentido, la suspensión temporal constituye una medida excepcional, preventiva y proporcional, acordada de común acuerdo entre las partes, orientada a evitar la ejecución de actividades y la generación de obligaciones durante el periodo en el cual la Entidad adelanta las actuaciones necesarias para establecer las condiciones presupuestales y administrativas que permitan garantizar la continuidad del contrato.

TERCERO: La medida no implica la terminación ni modificación de la naturaleza del vínculo contractual, sino la interrupción temporal de su ejecución mientras subsisten las circunstancias que justifican la suspensión. Una vez se definan las condiciones administrativas y presupuestales que permitan continuar con la ejecución contractual, las partes procederán a suscribir el correspondiente acta de reinicio.

CUARTO: La suspensión se adopta atendiendo los principios de planeación, economía, responsabilidad y prevalencia del interés general que orientan la contratación estatal, procurando garantizar que los recursos públicos sean ejecutados de manera adecuada y que las obligaciones contractuales sean atendidas bajo condiciones que permitan el cumplimiento efectivo de los fines estatales.

ACUERDAN

PRIMERO: Suspender el plazo para la ejecución del Contrato de prestación de servicios N°CO1.PCCNTR.8877090/0623 de 2026, a partir del 13 de agosto de 2026 y por un término de (1) mes.

SEGUNDO: El contratista deberá modificar las pólizas contractuales, ampliándolas por un plazo equivalente al de la suspensión del contrato. N/A

TERCERO. Al momento de suscribir el acta de reiniciación, se presentará el nuevo cronograma de trabajo y las pólizas ampliadas. N/A

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

CONTRATISTA
ROGER MICHEL SMORZ SANCHEZ

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR
DIEGO ALEJANDRO DÍAZ ROJAS

Gobernación de Boyacá Contratación
PUBLICADO
ALISSON DANIELA JIMENEZ BURGOS
Fecha: 13/08/2026